

УТВЕРЖДАЮ:
Министр информатизации,
связи и массовых коммуникаций
Республики Дагестан
_____ С. Снегирев
" ____ " _____ 2019 г.

ПРОТОКОЛ

кустового совещания с представителями администраций
муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан по теме : «О
подготовке населения к переходу на цифровое эфирное вещание и об отключении
аналогового вещания обязательных общедоступных телеканалов в Республике
Дагестан»

25 июля 2019 г.

№ 09-01-07/19

Председательствовал:

Магомедов Б.А

– И.о министра информатизации связи и массовых
коммуникаций Республики Дагестан

Присутствовали: представители Администраций муниципальных районов и городских
округов Республики Дагестан, представители Министерства по делам молодежи
Республики Дагестан и филиала РТРС «РТРС Республики Дагестан»

Повестка дня:

- 1 Задачи Глав муниципальных образований Республики Дагестан при переходе на ЦЭТВ, согласно перечня поручений Председателя Правительства РД.
- 2 Организация подомового обхода в населенных пунктах вне зоны приема ЦЭТВ, правила работы с еженедельной отчетностью.

- 3 Привлечение волонтеров для оказания помощи населению в подключении и настройке оборудования для приема цифрового телесигнала
- 4 Об основных проблемах в муниципальных образованиях Республики Дагестан в рамках отключения аналогового эфирного вещания обязательных общедоступных телеканалов.

Заслушав и обсудив выступления участников совещания, решили:

1. Министерству информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан (Снегирев С.В.):

1.1. обеспечить администрации муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан листовками о переходе на цифровое телевидение с указанием номера телефона горячей линии, а также макетами наружной рекламы.

Срок – до 7 августа 2019 года.

1.2. обеспечить работу горячей линии по консультационной поддержке перехода на цифровое телевидение. Срок – постоянно, до 15 ноября 2019 года.

1.3. обеспечить проведение информационно-разъяснительной кампании в республиканских средствах массовой информации.

Срок – постоянно, до 30 октября 2019 года.

2. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан:

2.1. обеспечить установку наружной рекламы и перетяжек в местах массового скопления граждан и на основных транспортных артериях, согласно макетов, представленных Минкомсвязи РД.

Срок – до 12 августа 2019 года.

2.2. организовать раздачу листовок по тематике цифрового телевидения в образовательных и муниципальных учреждениях, на предприятиях промышленности, в подъездах многоквартирных домов.

Срок – постоянно, до 1 октября 2019 года.

макет по ст

*макет по ст
Патарахант Р.В.*

2.3. обеспечить проведение родительских собраний и классных часов в школьных учебных заведениях по теме перехода на цифровое телевидение. Срок – до 1 октября 2019 года.

2.4. совместно с Минмолодежь РД, организовать и провести подомовой обход с участием регионального волонтерского корпуса для проведения разъяснительной работы с гражданами проживающими вне зоны приема ЦЭТВ по вопросам подключения цифрового оборудования.

Срок – постоянно.

2.5. организовать сходы для проведения встреч потенциальных абонентов цифрового телевидения с представителями РТПЦ РД, ПАО «МТС», ООО НТВ+, ГБУ РД «РГВК «Дагестан».

Срок до 1 октября 2019 года.

2.6. актуализировать общее количество домохозяйств и количество домохозяйств подключенных к спутниковому телевидению в населенных пунктах, находящихся вне зоны ЦЭТВ.

Срок – до 5 августа 2019 г.

2.7. обеспечить еженедельное представление информации о проведенной работе в соответствии с формой Минкомсвязи РД (каждый четверг).

Срок – постоянно, до 14 октября 2019 года.

2.8. провести обследование многоквартирных домов, совместно с управляющими организациями и специалистами РТРС определить дома в которых нет устойчивого цифрового телесигнала, обеспечить установку коллективных антенн в таких многоквартирных домах.

Срок – до 1 октября 2019 года.

Протокол вел

Х. Гамидов